

# Žádost o změnu Změna lhůty pro dokončení, lhůty pro vyúčtování projektu

Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)	Kristián Suda
IČ/datum narození	23.10.1946
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání	

Evidenční číslo projektu	632/2014
Název dotačního okruhu	vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy	2014-1-6-30
Název projektu	Útěky a hranice

<b>Žádost o změnu</b> (uvedte X u těch změn, které jsou obsahem této žádosti)	
změna lhůty pro dokončení projektu	X
změna lhůty pro vyúčtování projektu	

<b>Žádost o změnu lhůty pro dokončení projektu</b>	
Článek rozhodnutí	7.1

Název článku	Lhůta pro dokončení projektu
Původní znění	31. 8. 2015
Návrh nového znění	30.11.2015

Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.

<b>Žádost o změnu lhůty pro vyúčtování projektu</b>	
Článek rozhodnutí	7.2
Název článku	Lhůta pro vyúčtování projektu
Původní znění	
Návrh nového znění	

Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu.

#### Údaje o podepisující osobě a podpis

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnícké osoby nebo je oprávněna jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

jméno a příjmení podepisující osoby	vztah podepisující osoby k příjemci dotace	datum a místo podpisu	podpis
Kristián Suda		Praha, 20.7.2015	

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)

Přílohou této žádosti je kopie dokladu prokazujícího zaplacení správního poplatku v podobě odpovídající formě úhrady.

Státní fond kinematografie

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47

170 00 Praha 7

V Praze, 20. července 2015

Vážení kolegové,

dovolte, abych Vás požádal o prodloužení termínu odevzdání scénáře „Útěky a hranice“, na kterém pracuji díky podpoře Státního fondu kinematografie. Scénář nebudu schopen ke své lítosti do konce srpna v daném termínu dokončit, neboť jsem od konce května měl větší zdravotní problémy, v červnu jsem prodělal operaci a nyní prodávám rehabilitaci. Obracím se na Vás proto s prosbou o prodloužení termínu do 30. 11. 2015.

V současné chvíli jsem za polovinou textu a zbylou část mám samozřejmě rozpracovanou nejen v bodovém scénáři, ale i v jednotlivých motivech. Nicméně bych text rád dokončil v klidu a pečlivě.

Děkuji Vám za pochopení a podporu.

Se srdečným pozdravem,

Kristián Suda

# Státní fond kinematografie

Veletřní palác  
Dukelských hrdinů 47  
170 00 Praha 7

+420 224 301 285  
pavla.polivkova@  
fondkinematografie.cz

Kristián Suda  
Nad spádem 10  
147 00 Praha 4

Č.j.: 4260/2015

## Rozhodnutí

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizu) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 23. července 2015 toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona mění s účinností od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na základě žádosti

<b>Příjemce podpory (název/jméno a příjmení)</b>	Kristián Suda, fyzická osoba
<b>IČ/datum narození</b>	
<b>Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání</b>	

(dále jen „příjemce podpory“)

rozhodnutí o podpoře kinematografie, č.j. 1285/2015 vydané Radou Fondu dne 20. února 2015, v právní moci dne 2. března 2015 (dále jen „rozhodnutí“), za účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu

<b>Evidenční číslo projektu</b>	632/2014
<b>Název dotačního okruhu</b>	1.vývoj českého kinematografického díla
<b>Číslo výzvy</b>	2014-1-6-30
<b>Název projektu</b>	Útěky a hranice

(dále jen „projekt“)

následujícím způsobem:

dosavadní znění článků:

<b>7.1. Lhůta pro dokončení projektu</b>	31.8.2015
--	-----------

se vypouští a nahrazuje se textem:

<b>7.1. Lhůta pro dokončení projektu</b>	30.11.2015
--	------------

V ostatních částech zůstává rozhodnutí nezměněno.

### **Odůvodnění**

Příjemci podpory byla v souladu s rozhodnutím přiznána podpora ve výši a formě specifikované v čl. IV. výrokové části rozhodnutí za účelem použití podpory při realizaci projektu definovaného v čl. 2, 3 a 6 výrokové části rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených ve výrokové části rozhodnutí.

Příjemce podpory požádal v souladu s § 36 odst. 1 zákona a čl. 7.8. rozhodnutí dne 21.7.2015 Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu uvedený v čl. 7.1. rozhodnutí. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne 20.7.2015.

Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 23.7.2015 a při svém rozhodování přihlíděla zejména k odůvodněné žádosti příjemce podpory o změnu lhůty pro dokončení projektu a na základě této informace a po vzájemné diskuzi rozhodla o změně rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o změně rozhodnutí o podpoře kinematografie.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona odvolat.

Petr Víték  
předseda Rady Státního fondu kinematografie

# Žádost o změnu Změna lhůty pro dokončení, lhůty pro vyúčtování projektu

Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)	Punk Film, s.r.o.
IČ/datum narození	27106993
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání	

Evidenční číslo projektu	661/2014
Název dotačního okruhu	vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy	2014-1-6-30
Název projektu	Poslední závod

<b>Žádost o změnu</b> (uvedte X u těch změn, které jsou obsahem této žádosti)	
změna lhůty pro dokončení projektu	X
změna lhůty pro vyúčtování projektu	

<b>Žádost o změnu lhůty pro dokončení projektu</b>	
Článek rozhodnutí	7.1
Název článku	Lhůta pro dokončení projektu
Původní znění	31. 8. 2015

Návrh nového znění	31. 12. 2015
--------------------	--------------

Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.

<b>Žádost o změnu lhůty pro vyúčtování projektu</b>	
Článek rozhodnutí	7.2
Název článku	Lhůta pro vyúčtování projektu
Původní znění	
Návrh nového znění	

Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu.

#### Údaje o podepisující osobě a podpis

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnícké osoby nebo je oprávněna jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

jméno a příjmení podepisující osoby	vztah podepisující osoby k příjemci dotace	datum a místo podpisu	podpis
Ondřej Beránek	jednatel	15. 7. 2015	

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)

Přílohou této žádosti je kopie dokladu prokazujícího zaplacení správního poplatku v podobě odpovídající formě úhrady.

# Státní fond kinematografie

Veletržní palác  
Dukelských hrdinů 47  
170 00 Praha 7

+420 224 301 285  
pavla.polivkova@  
fondkinematografie.cz

Punk Film, s.r.o.  
Přístavní 1126/18  
170 00 Praha 7

Č.j.: 4259/2015

## Rozhodnutí

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizí) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 23. července 2015 toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona mění s účinností od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na základě žádosti

<b>Příjemce podpory (název/jméno a příjmení)</b>	Punk Film, s.r.o.
<b>IČ/datum narození</b>	271 06 993
<b>Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání</b>	

(dále jen „příjemce podpory“)

rozhodnutí o podpoře kinematografie, č.j. 1301/2015 vydané Radou Fondu dne 20. února 2015, v právní moci dne 2. března 2015 (dále jen „rozhodnutí“), za účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu

<b>Evidenční číslo projektu</b>	661/2014
<b>Název dotačního okruhu</b>	1.vývoj českého kinematografického díla
<b>Číslo výzvy</b>	2014-1-6-30
<b>Název projektu</b>	Poslední závod

(dále jen „projekt“)

následujícím způsobem:

dosavadní znění článků:

<b>7.1. Lhůta pro dokončení projektu</b>	31.8.2015
--	-----------

se vypouští a nahrazuje se textem:

<b>7.1. Lhůta pro dokončení projektu</b>	31.12.2015
--	------------



V ostatních částech zůstává rozhodnutí nezměněno.

### **Odůvodnění**

Příjemci podpory byla v souladu s rozhodnutím přiznána podpora ve výši a formě specifikované v čl. IV. výrokové části rozhodnutí za účelem použití podpory při realizaci projektu definovaného v čl. 2, 3 a 6 výrokové části rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených ve výrokové části rozhodnutí.

Příjemce podpory požádal v souladu s § 36 odst. 1 zákona a čl. 7.8. rozhodnutí dne 15.7.2015 Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu uvedený v čl. 7.1. rozhodnutí. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne 16.7.2015.

Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 23.7.2015 a při svém rozhodování přihlédla zejména k odůvodněné žádosti příjemce podpory o změnu lhůty pro dokončení projektu a na základě této informace a po vzájemné diskuzi rozhodla o změně rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o změně rozhodnutí o podpoře kinematografie.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona odvolat.

Petr Vítek  
předseda Rady Státního fondu kinematografie